ANNEXE I: CONDITIONS GENERALES

DES MARCHES DE FOURNITURES FINANCES PAR L'UNION EUROPEENNE OU
PAR LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT
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DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Définitions

Les titres et sous-titres des présentes conditions générales ne sont pas réputés faire partie
intégrante de celles-ci et ne sont pas pris en considération pour l'interprétation du marché.

Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et
inversement, et les mots au masculin sont réputés inclure le féminin et inversement.

Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout
organisme ayant la capacité juridique.

Les définitions des termes utilisés dans les présentes conditions générales se trouvent
dans le «Glossaire», annexe Ala du Guide pratique des procédures contractuelles
applicables a l'action extérieure de 'UE (PRAG), qui fait partie intégrante du contrat.

Langue applicable au marché

La langue applicable au marché et a toutes les communications entre le contractant, le
pouvoir adjudicateur et le gestionnaire du projet ou leurs représentants est telle
qu'indiquée dans les conditions particulieres.

Ordre hiérarchique des documents contractuels

L’ordre hiérarchique des documents contractuels est celui qui est stipulé dans le contrat.

Communications

Toute communication écrite entre le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet,
d'une part, et le contractant, d'autre part, doit comporter I’intitulé du contrat et son
numéro d’identification, et doit étre expédiée par courrier, télégramme, télex, télécopie ou
courrier électronique ou déposée personnellement aux adresses appropriées indiquées a
cette fin par les parties dans les conditions particuliéres.

Si l'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il 1'indique dans sa
communication; il doit demander un accusé de réception chaque fois que la date de
réception est assortie d'un délai. En tout état de cause, il devra prendre toutes les
dispositions nécessaires pour assurer la réception de sa communication dans les délais.

Lorsque le marché prévoit, de la part d'une personne, une notification, un préavis, un
consentement, une approbation, un agrément, un certificat ou une décision, la
notification, le préavis, le consentement, l'approbation, 1'agrément, le certificat ou la
décision doivent étre, sauf dispositions contraires, sous forme écrite, et les termes
«notifier»n, «donner préavis», «consentiry, «approuver», «agréer», «certifier» ou
«décider» emportent la méme conséquence. Le consentement, I'approbation, I'agrément,
le certificat ou la décision ne sont ni refusés ni retardés abusivement.

Les instructions ou ordres donnés oralement sont confirmés par écrit.
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Cession

Une cession n'est valable que si elle fait 1'objet d'une convention écrite par laquelle le
contractant transfére tout ou partie de son marché a un tiers.

Le contractant ne peut, sans l'accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur, céder tout ou
partie du marché ou tout avantage ou intérét qui en découle, sauf dans les cas suivants:

a) la constitution d’une stireté en faveur des banques du contractant sur toute somme due
ou susceptible de lui étre due au titre du marché; ou

b) la cession aux assureurs du contractant du droit de celui-ci d’obtenir réparation par
toute personne responsable, lorsque les assureurs ont réparé le préjudice qu’il a subi
ou dont il a assumé la responsabilité.

Aux fins de larticle 5, paragraphe 2, l'approbation d'une cession par le pouvoir
adjudicateur ne délie pas le contractant de ses obligations pour la partie du marché déja
exécutée ou pour la partie qui n'a pas été cédée.

Si le contractant a cédé son marché sans autorisation, le pouvoir adjudicateur peut, sans
mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues
aux articles 35 et 36.

Les cessionnaires doivent satisfaire aux critéres d’éligibilité retenus pour la passation du
marché et ils ne peuvent étre dans aucune des situations d’exclusion indiquées dans le
dossier d’appel d’offres.

Sous-traitance

La sous-traitance n'est valable que si elle fait I'objet d'une convention écrite par laquelle le
contractant confie a un tiers l'exécution d'une partie de son marché.

Le contractant demande l'approbation préalable du pouvoir adjudicateur en cas de recours
a la sous-traitance. Cette demande doit indiquer les éléments du marché a sous-traiter et
I’identit¢ du ou des sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur notifie sa décision au
contractant dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la notification et la
motive en cas de refus d’autorisation.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux critéres d'éligibilité retenus pour la passation du
marché. Ils ne peuvent étre dans aucune des situations d’exclusion décrites dans le dossier
d’appel d’offres. Le contractant s’assure que les sous-traitants ne sont pas soumis aux
mesures restrictives de I’UE.

Un contrat de sous-traitance ne peut créer de relations contractuelles entre un sous-traitant
et le pouvoir adjudicateur.

Le contractant est responsable des actes, manquements et négligences de ses sous-
traitants et de leurs mandataires ou employés, comme s'il s'agissait de ses propres actes,
manquements ou négligences ou de ceux de ses mandataires ou employés. L'approbation
par le pouvoir adjudicateur de la sous-traitance d'une partie du marché ou qu'un sous-
traitant mette en ceuvre une partie des taches ne libére le contractant d'aucune de ses
obligations contractuelles.

Si un sous-traitant a contracté a I'égard du contractant, pour les fournitures qu'il a livrées,
des obligations dont la durée s'é¢tend au-dela de la période de garantie prévue dans le
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marché, le contractant doit, a tout moment aprés 1'expiration de cette période, transférer
immédiatement au pouvoir adjudicateur, a la demande et aux frais de celui-ci, le bénéfice
de ces obligations pour la durée non encore expirée de ces derniéres.

Si le contractant conclut un contrat de sous-traitance sans autorisation, le pouvoir
adjudicateur peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour
défaut d'exécution prévues aux articles 35 et 36.

Si le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet estiment qu'un sous-traitant n'est
pas compétent pour exécuter les tiches qui lui ont été assignées, ils peuvent aussitot
demander au contractant de le remplacer par un sous-traitant possédant une qualification
et une expérience que le pouvoir adjudicateur juge acceptables ou poursuivre eux-mémes
la réalisation des taches.

OBLIGATIONS DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Documents a fournir

Sauf disposition contraire des conditions particuliéres, dans les 30 jours qui suivent la
signature du marché, le pouvoir adjudicateur remet gratuitement au contractant un
exemplaire des plans établis pour la mise en ceuvre des tiches ainsi qu'un exemplaire des
spécifications et autres documents contractuels. Le contractant peut acheter, dans la limite
des quantités disponibles, des exemplaires supplémentaires de ces plans, spécifications et
autres documents. Aprés la réception définitive, le contractant restitue au pouvoir
adjudicateur tous les plans, les spécifications et autres documents contractuels.

Le pouvoir adjudicateur aide le contractant a obtenir toute information utile au marché
que le contractant peut raisonnablement demander en vue de son exécution.

Le pouvoir adjudicateur indiquera au contractant le nom et ’adresse du gestionnaire du
projet.

Sauf si cela se révele nécessaire aux fins du marché, les plans, les spécifications et autres
documents fournis par le pouvoir adjudicateur ne sont ni utilisés ni communiqués par le
contractant a des tiers sans le consentement préalable du pouvoir adjudicateur.

Le gestionnaire du projet est habilit¢ a adresser au contractant des ordres de service
comprenant les documents ou les instructions supplémentaires nécessaires a l'exécution
correcte du marché et a la rectification des défauts éventuels.

Les conditions particuliéres doivent indiquer la procédure utilisée par le pouvoir
adjudicateur et le gestionnaire du projet pour approuver les plans et autres documents
émanant du contractant, si nécessaire.

Aide en matiére de réglementation locale

Le contractant peut demander l'aide du pouvoir adjudicateur en vue d'obtenir copie des
lois et réglements ainsi que des informations sur les usages ou les dispositions
administratives du pays ou les fournitures sont livrées, lorsque ces éléments sont
susceptibles de le concerner dans I'exécution de ses obligations au titre du marché. Le
pouvoir adjudicateur peut fournir au contractant, aux frais de celui-ci, 1'aide demandée.

Page 4 sur 35

cde annexige fr.docx



8.2.

8.3.

8.4.

Article 9 -

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Aoiit 2018

Le contractant communique au pouvoir adjudicateur en temps voulu tous les détails
concernant les fournitures qui permettront au pouvoir adjudicateur d’obtenir les permis ou
licences d’importation nécessaires.

Le pouvoir adjudicateur se charge d’obtenir selon les modalités prévues par les conditions
particuliéres les permis ou licences d’importation nécessaires dans des délais
raisonnables, compte tenu des dates de mise en ceuvre des taches.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en matiére de main-d'ccuvre
étrangere du pays ou les fournitures doivent étre livrées, le pouvoir adjudicateur aide le
contractant, a sa requéte, pour ses demandes de visas et permis requis par la législation du
pays ou les fournitures doivent étre livrées, et notamment les permis de travail et de
s¢jour destinés au personnel dont les services sont jugés nécessaires par le contractant et
le pouvoir adjudicateur, ainsi que les permis de séjour destinés aux membres des familles
de ce personnel.

OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Obligations générales

Le contractant met en ceuvre le marché avec tout le soin, toute ’efficacité et toute la
diligence requis conformément aux meilleures pratiques ayant cours dans la profession.

Le contractant assure, en conformité avec les clauses du marché, la conception, la
fabrication, la livraison sur place, le montage, les essais et la mise en service des
fournitures, ainsi que I'exécution de toutes les autres taches requises, y compris la
rectification de tout vice qu'elles pourraient présenter. Le contractant doit, également,
fournir tous les équipements, ainsi que toute supervision, toute main-d'ceuvre et toute
facilité nécessaires a la mise en ceuvre des taches.

Le contractant se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés par le gestionnaire
du projet. Lorsqu’il estime que les exigences d’un ordre de service dépassent I’objet du
marché, il doit, sous peine de forclusion, adresser une notification motivée au
gestionnaire du projet dans un délai de 30 jours aprés réception de l'ordre de service.
L'exécution de l'ordre de service n'est pas suspendue du fait de cette notification.

Le contractant fournit sans délai toute information et tout document demandé par le
pouvoir adjudicateur et la Commission européenne concernant les conditions d’exécution
du marché.

Le contractant respecte et applique les lois et réglements en vigueur dans le pays ou les
fournitures sont livrées et veille a ce que son personnel, les personnes a charge de celui-ci
et ses employés locaux les respectent et les appliquent également. 11 tient quitte le pouvoir
adjudicateur de toute réclamation ou poursuite résultant d'une infraction auxdits lois ou
réglements commise par lui-méme, par ses employés ou par les personnes a leur charge.

Si un événement imprévu, une action ou une omission met en péril directement ou
indirectement 1’exécution du marché, partiecllement ou totalement, le contractant doit
immédiatement et de sa propre initiative D’enregistrer et le rapporter au pouvoir
adjudicateur. Ce rapport doit inclure une description du probléme, une indication de la
date a laquelle il a commencé et les actions prises par le contractant pour assurer ses
obligations selon le marché. Dans ce cas, le contractant doit donner priorité a la résolution
du probléme plutdt qu’a la détermination des responsabilités.
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Sous réserve des dispositions de D’article 9, paragraphe 9, le contractant s’engage a
respecter la plus stricte confidentialité et a n’utiliser ou divulguer a des parties tierces
aucune information ou aucun document relatif & la mise en ceuvre du marché sans le
consentement préalable du pouvoir adjudicateur. Le contractant continue a étre li¢ par cet
engagement apres la mise en ceuvre du marché et doit obtenir de chaque membre de son
personnel la méme déclaration. Cependant, ’utilisation de la référence du marché a des
fins de commercialisation ou d’appel d’offres ne requiert pas le consentement préalable
du pouvoir adjudicateur, sauf si le pouvoir adjudicateur déclare que le marché est
confidentiel.

Si le contractant est une entreprise commune ou un consortium comprenant deux
personnes ou plus, ces personnes sont solidairement tenues au respect des obligations au
titre du marché, y compris tout montant recouvrable. La personne désignée par le
consortium pour agir en son nom pour les besoins du marché est habilitée a engager le
consortium et est le seul interlocuteur pour tout aspect contractuel et financier. La
composition ou la constitution de I'entreprise commune ou du consortium ne peut &tre
modifiée sans le consentement préalable du pouvoir adjudicateur. Toute altération de la
composition du consortium faite sans 1’accord préalable du pouvoir adjudicateur peut
entrainer la résiliation du marché.

Sauf demande ou accord contraire de la Commission européenne, le contractant assure la
visibilité maximale a la contribution financiére de I’Union européenne. A cette fin, le
contractant met en ceuvre les activités spécifiques prévues dans les conditions
particuliéres. Ces mesures doivent respecter les régles définies dans le manuel de
visibilité pour les actions extérieures de I’UE publié par la Commission européenne.

Tous les relevés doivent étre conservés pendant 7 ans aprés le paiement final effectué
dans le cadre du marché. En cas de manquement a I’obligation de conserver les relevés, le
pouvoir adjudicateur peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions
pour défaut d’exécution prévues aux articles 35 et 36.

Article 9 bis - Code de conduite

9 bis 1 Le contractant doit agir en toute occasion avec impartialité et comme un conseiller loyal

9 bis 2

9bis 3

Aoiit 2018

conformément au code de déontologie de sa profession. Il s’abstient de faire des
déclarations publiques concernant le projet sans 1’approbation préalable du pouvoir
adjudicateur. Il n'engage le pouvoir adjudicateur d'aucune maniére sans son consentement
préalable et, le cas échéant, il signale cette obligation aux tiers.

Sont interdits les violences physiques ou chatiments corporels, les menaces de violences
physiques, les abus ou I’exploitation sexuels, le harceélement et les violences verbales,
ainsi que toutes les autres formes d'intimidation. Le contractant veille également a
informer le pouvoir adjudicateur de toute violation des normes de déontologie ou du code
de conduite établi dans le présent article. Dans le cas ot le contractant aurait connaissance
d’une violation des normes susmentionnées, il en avertit par écrit le pouvoir adjudicateur
dans un délai de 30 jours.

Le contractant et son personnel respectent les droits de I’homme.

Le contractant doit respecter les normes environnementales applicables dans le pays ou
les fournitures doivent étre livrées et les normes fondamentales convenues au niveau
international en matiére de travail, notamment les normes fondamentales de I'OIT en la
matiere, les conventions sur la libert¢ syndicale et la négociation collective, sur
'élimination du travail forcé et obligatoire, sur l'élimination des discriminations en
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9 bis 4

9 bis 5

9bis 6

mati¢re d'emploi et de travail et sur l'abolition du travail des enfants, ainsi que les
obligations applicables établies par les conventions suivantes:

- Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et protocole de
Montréal relatif a des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;

- Convention de Bale sur le controle des mouvements transfrontiéres de déchets
dangereux et de leur élimination (convention de Béle);

- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants;

- Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause applicable a certains produits chimiques et
pesticides dangereux qui font 1’objet d'un commerce international (PNUE/FAO)
(Convention PIC), et ses trois protocoles régionaux.

Le contractant ainsi que ses sous-traitants, mandataires ou son personnel ne doivent pas
abuser d’un pouvoir recu en délégation a des fins privées. Le contractant ainsi que ses
sous-traitants, mandataires ou son personnel ne peuvent recevoir ou accepter de recevoir,
offrir ou proposer de donner ou procurer a quiconque un présent, une gratification, une
commission ou une rétribution a titre d'incitation ou de récompense pour qu'il
accomplisse ou s’abstienne d'accomplir des actes ayant trait au marché ou pour qu'il
favorise ou défavorise quiconque dans le cadre du marché. Le contractant doit respecter
les lois, reglements et codes de conduite applicables en matiére de lutte contre la
corruption.

Les paiements au contractant en vertu du marché constituent le seul revenu ou bénéfice
dont il peut bénéficier en relation avec le marché. Le contractant et son personnel doivent
s’abstenir d’exercer toute activité ou de recevoir tout avantage qui soit en conflit avec
leurs obligations contractuelles.

L'exécution du marché ne doit pas donner lieu au versement de frais commerciaux
extraordinaires. Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non
mentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due forme
faisant référence a ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime
effectif, toute commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée a un
bénéficiaire non clairement identifié ou a une société qui a toutes les apparences d’une
société de facade. La Commission européenne pourra procéder a tout contrdle, sur picces
et sur place, qu’elle estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une
présomption de frais commerciaux extraordinaires.

Le respect du code de conduite établi dans le présent article constitue une obligation
contractuelle. Tout manquement au code de conduite est réputé constituer un
manquement au contrat au sens de I’article 35 des conditions générales. En outre, le non-
respect d'une disposition établie dans le présent article peut étre qualifié de faute
professionnelle grave susceptible d’entrainer la suspension ou la résiliation du contrat,
sans préjudice de I’application de sanctions administratives, y compris 1’exclusion de la
participation aux futures procédures de passation de marchés.

Article 9 ter Conflit d'intéréts

9terl

Aoiit 2018

Le contractant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou mettre fin a toute
situation susceptible de compromettre 1'exécution impartiale et objective du marché. Un
conflit d’intéréts peut résulter notamment d’intéréts économiques, d’affinités politiques
ou nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou tous
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9ter?2

9ter3

9ter4

9ter5

intéréts communs. Tout conflit d'intéréts surgissant pendant l'exécution du marché doit
étre notifié sans délai au pouvoir adjudicateur. En cas de conflit de cette nature, le
contractant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier que lesdites mesures sont
appropriées et d'exiger, le cas échéant, que des mesures complémentaires soient prises. Le
contractant s’assure que les membres de son personnel, y compris de ses organes
d'administration et de direction, ne se trouvent pas dans une situation pouvant donner lieu
a un conflit d’intéréts. Sans préjudice des obligations décrites dans le marché, le
contractant remplace, immédiatement et sans exiger du pouvoir adjudicateur une
quelconque compensation, tout membre de son personnel qui serait exposé a une telle
situation.

Le contractant s'abstient de tout contact de nature a compromettre son indépendance ou
celle de tout membre de son personnel.

Le contractant limite son intervention en rapport avec le projet a la fourniture des
marchandises prévues au titre du marché.

Le contractant et toute personne travaillant, sous son autorité ou sous son contrdle, a
I'exécution du marché ou a toute autre activité peuvent se voir refuser I’accés a un
financement au titre du budget de I'UE/du FED dans le cadre du méme projet.
Néanmoins, si le contractant est en mesure de démontrer que sa précédente participation
au projet ne lui procure pas un avantage déloyal, il peut participer, sous réserve de
l'approbation du pouvoir adjudicateur.

Article 10 -  Origine

10.1.

10.2.

10.3.

Toutes les fournitures doivent étre originaires d'un des pays éligibles mentionnés dans
l'invitation a soumissionner et dans les conditions particulieres.

Le contractant doit certifier que les produits proposés dans son offre satisfont a la
présente prescription et spécifier leurs pays d’origine. Il peut étre invité a fournir des
informations plus détaillées a cet égard.

Le contractant documente I’origine au moment de la réception provisoire. Le non-respect
de cette obligation peut conduire, aprés mise en demeure préalable, a la résiliation du
marché et/ou a la suspension des paiements.

Article 11 - Garantie de bonne exécution

11.1.

11.2.

11.3.

Aoiit 2018

Le contractant doit, avec le retour du marché contresigné, fournir au pouvoir adjudicateur
une garantie pour l'exécution compléte et correcte du marché. Le montant de la garantie
est fixé par les conditions particulieres. Il doit étre compris dans une fourchette de 5 a
10 % du montant total du marché, y inclus les montants mentionnés dans ses avenants
éventuels.

La garantie de bonne exécution est retenue pour assurer au pouvoir adjudicateur la
réparation de tout préjudice résultant du fait que le contractant n'a pas exécuté ses
obligations contractuelles.

La garantie de bonne exécution est constituée selon le modele prévu au marché et peut

étre fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chéque de banque, d'un chéque
certifié, d'une obligation émanant d'une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement,
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11.4.

11.6.

ou d'une lettre de crédit irrévocable, ou d'un dépot en liquide auprés du pouvoir
adjudicateur. Si la garantie est fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chéque
de banque, d'un chéque certifié ou d'une obligation, elle doit étre délivrée par une banque
ou par une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement agréée par le pouvoir
adjudicateur.

La garantie de bonne exécution est libellée dans la devise dans laquelle le marché doit
&tre payé. Aucun paiement n'est effectué en faveur du contractant avant la constitution de
la garantie. Cette garantie demeure en vigueur jusqu'a exécution compléte et correcte du
marché.

Si, au cours de l'exécution du marché, la personne morale ou physique qui fournit la
garantie i) n’est pas en mesure de ou n’est pas disposée a respecter ses engagements,
ii) n’est pas autorisée a fournir des garanties aux maitres d'ouvrage ou iii) semble ne pas
avoir été financiérement fiable, la garantie est remplacée. Le pouvoir adjudicateur met le
contractant en demeure de constituer une nouvelle garantie dans les mémes conditions
que la garantie précédente. Si le contractant ne constitue pas une nouvelle garantie, le
pouvoir adjudicateur peut résilier le marché.

Le pouvoir adjudicateur réclame le paiement sur la garantie de toutes les sommes dont le
garant est redevable du fait d'un manquement commis par le contractant au titre du
marché, conformément aux conditions de la garantie et & concurrence de sa valeur. Le
garant paie ces sommes sans délai lorsque le pouvoir adjudicateur les réclame et ne peut
s'y opposer pour quelque motif que ce soit. Avant d'appeler la garantie de bonne
exécution, le pouvoir adjudicateur adresse au contractant une notification précisant la
nature du manquement sur lequel se fonde sa demande.

Sauf dispositions contraires des conditions particuliéres, la garantie de bonne exécution
est libérée dans un délai de 60 jours a compter de la date de signature du certificat de
réception définitive, pour son montant total a I’exception des montants faisant I’objet
d’un réglement a I’amiable, d'un arbitrage ou d'une procédure juridictionnelle.

Article 12 - Responsabilités et assurance

12.1.

Responsabilités

Les régles de responsabilité décrites ci-aprés s'entendent sans préjudice de I'application
éventuelle des conventions internationales relatives au transport de marchandises.

a) Responsabilité en cas de dommages occasionnés aux fournitures

Aoiit 2018

Sans préjudice de ’article 32 (obligations au titre de la garantie) et de 1’article 38 (force
majeure), le contractant assumera (i) la pleine responsabilité du maintien de I’intégrité des
fournitures et (ii) le risque de perte et de dommages, quelles qu’en soient les causes,
jusqu’a la réception définitive telle que visée a I’article 34.

L’indemnisation des dommages aux fournitures issus de la responsabilité du contractant a
I'¢gard du pouvoir adjudicateur est plafonnée a un montant égal a un million d’euros dans
I’hypothése ou la valeur du marché est inférieure ou égale a un million d’euros. Dans
I’hypothése ou la valeur du marché est supérieure a un million d’euros, 1’indemnisation
des dommages issus de la responsabilit¢ du contractant sera plafonnée a la valeur du
marché.
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Par contre, I’indemnisation des pertes ou dommages causés du fait d'une fraude ou d’une
faute lourde du contractant, son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le
contractant doit répondre, ne peut en aucun cas étre plafonnée.

b) Responsabilité du contractant a 1’égard du pouvoir adjudicateur

A tout moment, le contractant sera responsable et indemnisera le pouvoir adjudicateur de
tous dommages occasionnés au pouvoir adjudicateur par le contractant, son personnel, ses
sous-traitants et toute personne dont le contractant doit répondre.

L’indemnisation des dommages issus de la responsabilit¢ du contractant a 1'égard du
pouvoir adjudicateur est plafonnée a un montant égal & un million d’euros dans
I’hypothése ou la valeur du marché est inférieure ou égale a un million d’euros. Dans
I’hypothése ou la valeur du marché est supérieure & un million d’euros, I’indemnisation
des dommages issus de la responsabilit¢ du contractant sera plafonnée a la valeur du

marché.

Par contre, I’indemnisation des pertes ou dommages issus de la responsabilité du
contractant en cas de dommages corporels, en ce compris le déces, ne peut en aucun cas
étre plafonnée. Il en va de méme pour ’indemnisation de tous dommages, de quelque
nature que ce soit, causés du fait d’une fraude ou d'une faute lourde du contractant, son
personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le contractant doit répondre.

¢) Responsabilité du contractant a I’égard des tiers

12.2.

Le contractant garantit et défend, a ses frais, le pouvoir adjudicateur, ses mandataires et
son personnel contre toute action, perte ou tout préjudice, directs ou indirects, de quelque
nature que ce soit (ci-aprés «réclamation(s)»), résultant d'un acte ou d'une omission
commis dans 1’exécution des prestations par le contractant, son personnel, ses sous-
traitants et/ou toute personne dont le contractant doit répondre.

Le pouvoir adjudicateur doit notifier toute réclamation de tiers au contractant dans les
meilleurs délais possibles aprées que le pouvoir adjudicateur en a eu connaissance.

Si le pouvoir adjudicateur choisit de contester et de se défendre contre la/les
réclamation(s), le contractant prendra en charge les frais de défense raisonnables exposés
par le pouvoir adjudicateur, ses mandataires et son personnel.

En application des présentes conditions générales, les mandataires et le personnel du
pouvoir adjudicateur, ainsi que le personnel, les sous-traitants du contractant et toute

personne dont le contractant doit répondre sont considérés comme tiers.

Le contractant devra traiter toute réclamation en étroite concertation avec le pouvoir
adjudicateur.

Toute transaction ou accord relatif au réglement d’une réclamation requiert I’assentiment
préalable expreés du pouvoir adjudicateur et du contractant.

Assurance

a) Assurance - dispositions générales

Aoiit 2018

Au plus tard avec le retour du contrat contresigné et pendant toute la période de mise en
ceuvre des taches, le contractant veille & ce que lui-méme, son personnel, ses sous-
traitants et toute personne dont le contractant doit répondre, soient adéquatement assurés

auprés de compagnies d’assurances reconnues sur le marché international de 1’assurance,
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a moins que le pouvoir adjudicateur n’ait marqué son accord exprés et écrit sur une
compagnie d’assurances déterminée.

Au plus tard avec le retour du contrat contresigné, le contractant fournira au pouvoir
adjudicateur toutes notes de couverture et/ou certificats d’assurance démontrant que les
obligations du contractant en matiére d’assurances sont pleinement respectées. Le
contractant présente sans délai, chaque fois que le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire
de projet le lui demande, une version actualisée des notes de couverture et/ou certificats
d’assurance.

Le contractant obtiendra des assureurs que ces derniers s’engagent a informer
personnellement et directement le pouvoir adjudicateur de tout événement susceptible de
réduire, annuler ou altérer de quelque manic¢re que ce soit, la couverture visée. Les
assureurs devront délivrer cette information le plus rapidement possible, et en tout cas au
minimum 30 jours avant que la réduction, I’annulation ou toute altération de la couverture
soit effective. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de désintéresser I’assureur en
cas de défaut de paiement de prime par le contractant, sans préjudice du droit pour le
pouvoir adjudicateur de récupérer le montant de la prime payée par lui, ainsi que de
demander une indemnisation pour son éventuel dommage consécutif.

Chaque fois que cela sera possible, le contractant veillera a ce que les contrats
d’assurance souscrits contiennent une clause d’abandon de recours en faveur du pouvoir
adjudicateur, ses mandataires et son personnel.

La souscription des assurances adéquates par le contractant ne le dispense en aucun cas
de ses responsabilités 1égales et/ou contractuelles.

Le contractant supportera intégralement les conséquences d’une absence totale ou
partielle de couverture, et ce a I’entiére décharge du pouvoir adjudicateur.

Le contractant veillera a ce que son personnel, ses sous-traitants et toute personne dont le
contractant doit répondre respectent les mémes obligations d’assurance qui lui sont
imposées aux termes du présent contrat. En cas de défaut d’assurance ou d’assurance
inadéquate de son personnel, de ses sous-traitants ou de toute personne dont il doit
répondre, le contractant garantira le pouvoir adjudicateur de toutes les conséquences qui
en résulteraient.

Sous son entiére responsabilité et sans préjudice de 1’obligation de souscrire toute
assurance couvrant ses obligations en vertu du présent contrat, le contractant veillera a ce
que soient souscrites toutes les assurances obligatoires dans le respect et ’application des
lois et réglements en vigueur dans le pays dans lequel les prestations sont exécutées. Il
veillera par ailleurs a ce que toutes les obligations légales éventuelles applicables a la
couverture soient respectées.

Le pouvoir adjudicateur ne supporte aucune responsabilité quant a 1’évaluation et
I’adéquation des contrats d’assurance souscrits par le contractant au regard de ses
obligations contractuelles et/ou Iégales.

b) Assurance - dispositions particuliéres

Aoiit 2018

Le contractant veille a souscrire toutes les assurances nécessaires a la couverture de sa
responsabilité, tant en ce qui concerne sa responsabilité professionnelle que les
responsabilités conformément a Darticle 12, paragraphe 1, «Responsabilités». Le
contractant souscrira notamment une assurance Produits et Aprés livraison.
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En fonction de la nature des obligations du contractant, le pouvoir adjudicateur peut
exiger que le transport des fournitures soit couvert par une police d'assurance «transport»
dont les conditions peuvent étre établies dans les conditions particuliéres, qui peuvent
¢galement prévoir d'autres types d'assurances a conclure par le contractant. Cette
assurance couvrira notamment le chargement, |’entreposage intermédiaire, le
déchargement, y compris ’arrimage et la protection, si de telles opérations font partie de
1’objet du contrat.

Article 13 - Programme de mise en ceuvre des taches

13.1.  Si les conditions particuliéres I’imposent, le contractant établit et soumet a 1’approbation
du gestionnaire du projet un programme de mise en ceuvre des taches. Ce programme
contient au moins les éléments suivants:

a) l'ordre dans lequel le contractant propose d'exécuter le marché, y compris la
conception, la fabrication, la livraison au lieu de réception, I'installation, les essais et
la mise en service;

b) les dates limites pour la présentation et I'approbation des plans;

c) une description générale des méthodes que le contractant propose d'adopter pour
exécuter le marché; et

d) tous autres détails et renseignements que le gestionnaire du projet peut
raisonnablement demander.

13.2. Les conditions particuliéres fixent le délai dans lequel le programme de mise en ceuvre
des taches doit étre présenté a 1’approbation du gestionnaire du projet. Elles peuvent
prévoir les délais dans lesquels doit intervenir la présentation par ’attributaire de tout ou
partie des plans de détail, documents et objets. Elles précisent en outre le délai dans
lequel doit intervenir 1’approbation ou 1’agrément, par le gestionnaire du projet, du
programme de mise en ceuvre ainsi que des plans de détail, documents et objets.

13.3.  L'approbation du programme de mise en ceuvre par le gestionnaire du projet ne libére le
contractant d'aucune de ses obligations contractuelles.

13.4.  Aucune modification importante ne doit étre apportée au programme sans l'approbation
du gestionnaire du projet. Toutefois, si la mise en ceuvre des tiches ne progresse pas
conformément au programme de mise en ceuvre des taches, le gestionnaire du projet peut
charger le contractant de soumettre un programme révisé selon la procédure décrite a
I’article 13.

Article 14 - Plans du contractant

14.1.  Si les conditions particuliéres le prévoient, le contractant soumet a l'approbation du
gestionnaire du projet:

a) les plans, documents, échantillons et/ou modeles selon les délais et les modalités fixés
par les conditions particuliéres ou dans le programme de mise en ceuvre des taches;

b) les plans que le gestionnaire du projet peut raisonnablement demander pour la mise en
ceuvre des taches.

14.2.  Si le gestionnaire du projet ne notifie pas son approbation, mentionnée a l'article 14,
paragraphe 1, dans le délai fixé dans le marché ou dans le programme de mise en ceuvre
des taches approuvées, les plans, documents, échantillons ou modéles sont réputés
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

approuvés a la fin de ce délai. Si aucun délai n'a été fixé, ils sont réputés approuvés 30
jours apres leur réception.

Les plans, documents, échantillons et modéles approuvés sont signés ou marqués d'une
autre facon par le gestionnaire du projet et il ne pourra y étre dérogé, sauf instruction
contraire du gestionnaire du projet. Tout plan, document, échantillon ou modéle du
contractant que le gestionnaire du projet refuse d'approuver est aussitot modifié en vue de
répondre aux exigences du gestionnaire du projet et soumis de nouveau par le contractant
pour approbation. Le contractant doit apporter aux documents, plans, notes de calculs,
etc. qu'il a transmis pour approbation au gestionnaire du projet, les corrections, mises au
point, etc. découlant des observations que celui-ci aurait émises a leur encontre, dans un
délai de 15 jours a compter de la notification de ces observations. Les documents, plans,
notes de calcul, etc. ainsi modifiés ou mis au point sont de nouveau soumis a
l'approbation du gestionnaire du projet suivant la méme procédure.

Le contractant fournit des copies supplémentaires des plans approuvés, sous la forme et
dans les quantités indiquées dans le marché ou dans les ordres de service ultérieurs.

L'approbation des plans, documents, échantillons ou modéles par le gestionnaire du projet
ne dégage le contractant d'aucune de ses obligations contractuelles.

Le gestionnaire du projet a le droit d'inspecter tous les plans, documents, échantillons ou
modeles relatifs au marché dans les locaux du contractant, a tout moment jugé
raisonnable.

Avant la réception provisoire des fournitures, le contractant fournit les manuels
d'utilisation et de maintenance, ainsi que les plans, établis de maniére suffisamment
détaillée pour permettre au pouvoir adjudicateur de faire fonctionner, d'entretenir, de
régler et de réparer toutes les composantes des fournitures. Sauf dispositions contraires
des conditions particuliéres, lesdits manuels et plans sont établis dans la langue du
contrat, sous la forme et dans les quantités indiquées dans le contrat. Les fournitures ne
sont pas considérées comme exécutées aux fins de réception provisoire, tant que les
manuels et plans en question n'ont pas été fournis au pouvoir adjudicateur.

Article 15 - Niveau suffisant du montant de 1'offre

15.1.

Aoiit 2018

Sous réserve des dispositions additionnelles prévues dans les conditions particuliéres, le
contractant est réputé s'étre assuré, avant le dépot de sa soumission, de I'exactitude et du
caractére complet de celle-ci, avoir tenu compte de tous les éléments nécessaires a la mise
en ceuvre complete et correcte des tiches et avoir inclus dans ses tarifs et prix tous les
frais relatifs aux fournitures, et notamment:

a) les frais de transport;

b) les frais de manutention, d'emballage, de chargement, de déchargement, de transit, de
livraison, de déballage, de vérification, d'assurance et autres frais administratifs se
rapportant aux fournitures. Les emballages sont la propriété du pouvoir adjudicateur,
sauf dispositions contraires des conditions particulicres;

¢) le colt des documents relatifs aux fournitures, lorsque de tels documents sont
demandés par le pouvoir adjudicateur;

d) la mise en ceuvre et la supervision, sur place, de I'assemblage et/ou de la mise en
service des fournitures livrées;

e) la fourniture des outils nécessaires a I'assemblage et/ou a l'entretien des fournitures
livrées;
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15.2.

f) la fourniture de manuels détaillés d'utilisation et d'entretien pour chaque composant
des fournitures livrées, comme spécifié dans le marché;

g) le contrdle ou l'entretien et/ou la réparation des fournitures, pendant une période fixée
dans le marché, a condition que ce service n'ait pas pour effet d'exonérer le contractant
de ses obligations contractuelles en matiere de garantie;

h) \tab la formation du personnel du pouvoir adjudicateur, dans les ateliers de fabrication
du contractant et/ou ailleurs, comme spécifié dans le marché.

Le contractant, étant réputé avoir établi ses prix d'aprés ses propres calculs, opérations et
estimations, exécute sans colt supplémentaire tout travail qui reléve d'un poste
quelconque de son offre et pour lequel il n'a indiqué ni prix unitaire ni prix forfaitaire.

Article 16 - Régime fiscal et douanier

16.1.

Sous réserve de dispositions des conditions particuliéres, les marchandises sont assujetties
au régime rendu droits acquittés (DDP: delivery duty paid) — Incoterms 2010, Chambre
internationale de commerce.

Article 17 - Brevets et licences

17.1.

17.2.

Aoiit 2018

Sous réserve des dispositions des conditions particuliéres, le contractant tient quitte et
indemne le pouvoir adjudicateur pour tous dommages-intéréts et/ou frais de procédure en
cas d'action en justice intentée par un tiers, y compris les créateurs et les intermédiaires,
pour cause de violation prétendue ou effective d'un droit quelconque relevant de la
propriété intellectuelle et industrielle ou sur toute autre propriété résultant de I'utilisation,
telle que prévue par le marché, de brevets, licences, plans, dessins, modeles, marques ou
marques de fabrique, sauf lorsque cette infraction résulte de la stricte application du
projet ou des spécifications fournies par le pouvoir adjudicateur.

Tous les droits de propriété industrielle, intellectuelle et autres droits de propriété
(notamment, mais pas exclusivement, les droits de brevets et les droits d’auteur)
découlant de I'exécution des taches par le contractant ou en son nom, et notamment, mais
pas exclusivement, les droits prévus dans tous les documents élaborés pour les besoins du
marché ou des tiches, restent acquis au contractant, mais le pouvoir adjudicateur dispose,
aux fins du marché, d’une licence non exclusive, irrévocable et gratuite pour les droits
susmentionnés.

Une telle licence donne droit de concéder des sous-licences et le pouvoir adjudicateur
pourra la transférer a des tiers sans avoir a demander le consentement du contractant.

Tous les droits de propriété industrielle, intellectuelle et autres droits de propriété
(notamment, mais pas exclusivement, les droits de brevets et les droits d’auteur)
découlant de I'exécution des taches par le contractant ou en son nom, et notamment, mais
pas exclusivement, les droits prévus dans tous les documents élaborés pour les besoins du
marché ou des taches, restent acquis au pouvoir adjudicateur, mais le contractant peut, a
ses frais, copier, utiliser et se faire communiquer ces documents aux fins du marché.

Nonobstant toute résiliation du contrat, pour quelque motif que ce soit, ainsi qu’apres

I’achévement des taches, le pouvoir adjudicateur continuera a bénéficier de la licence
visée a D’article 17, paragraphe 2, premier alinéa.
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MISE EN OEUVRE DES TACHES ET RETARDS

Article 18 - Ordre de commencer la mise en ceuvre des taches

18.1.

18.2.

Sous réserve des dispositions des conditions particulieres, le pouvoir adjudicateur fixe la
date a laquelle la mise en ceuvre des tiches doit commencer et en avise le contractant
dans la notification d'attribution du marché ou par un ordre de service.

Sauf accord contraire entre les parties, la mise en ceuvre des tdches commence au plus
tard 90 jours aprés la notification de l'attribution du marché. Au-dela de cette date, le
contractant a le droit de ne pas mettre en ceuvre le marché et d’obtenir la résiliation de
celui-ci ou la réparation du préjudice qu’il a subi, & moins que ce retard ne résulte d'un
manquement du contractant. Il est déchu de ce droit s’il n’en use pas au plus tard dans les
30 jours qui suivent I’expiration du délai de 90 jours.

Article 19 - Période de mise en ceuvre des tiches

19.1.

19.2.

La période de mise en ceuvre des taches commence a courir a la date fixée conformément
a larticle 18. Elle est fixée dans les conditions particuliéres, sans préjudice des
prolongations qui peuvent étre accordées en vertu de l'article 20.

Si des périodes de mise en ceuvre distinctes sont prévues pour les différents lots et dans
les cas ou plusieurs lots sont attribués au contractant, les périodes de mise en ceuvre des
taches respectives a chaque lot ne seront pas additionnées.

Article 20 - Prolongation de la période de mise en ceuvre des taches

20.1.

20.2.

Aoiit 2018

Le contractant peut demander une prolongation de la période de mise en ceuvre des taches
en cas de retard, effectif ou prévisible, dans I'exécution du marché di a 1'une quelconque
des causes suivantes:

a) conditions climatiques exceptionnellement défavorables dans 1'Etat du pouvoir
adjudicateur et susceptibles d'affecter la mise en place ou l'installation des
fournitures;

b) obstacles artificiels ou conditions physiques susceptibles d'affecter la livraison des
fournitures et impossibles a prévoir raisonnablement par un contractant
expérimenté;

c) ordres de service affectant la date d'achévement, sauf lorsqu'ils résultent d'un
manquement du contractant;

d) manquement du pouvoir adjudicateur a ses obligations contractuelles;

e) toute suspension de la livraison et/ou de l'installation des fournitures qui n'est pas
imputable a un manquement du contractant;

f) cas de force majeure;

g) commandes supplémentaires ou complémentaires passées par le pouvoir
adjudicateur;

h) toute autre cause visée dans les présentes conditions générales qui n'est pas
imputable a un manquement du contractant.

Pour e cas ou il estimerait avoir droit a prolongation de la période de mise en ceuvre des
taches, le contractant doit:
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20.3.

a) notifier au gestionnaire du projet son intention de demander une prolongation de la
période de mise en ceuvre des taches au plus tard 15 jours aprés qu'il ait eu
connaissance ou aurait dii connaitre I'événement ou les circonstances a l'origine de sa
demande;

b) si le contractant omet de notifier au gestionnaire du projet son intention de demander
une prolongation de la période de mise en ceuvre des taches dans ce délai, cette
période ne peut étre prolongée et le pouvoir adjudicateur est déchargé de toute
responsabilité a cet égard; et

c) dans un délai de 30 jours apreés cette notification, sauf accord contraire entre le
gestionnaire du projet et le contractant, ce dernier soumet des renseignements
complets et détaillés sur cette demande afin que celle-ci puisse étre, dés lors,
examinée.

Par une notification adressée dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la
demande de prolongation détaillée, le gestionnaire du projet, aprés consultation
appropriée du pouvoir adjudicateur, accorde s'il y a lieu la prolongation considérée
comme justifiée, pour l'avenir ou avec effet rétroactif, ou fait savoir au contractant qu'il
n'a pas droit a une prolongation.

Article 21 - Retards dans la mise en ccuvre des tiches

21.1.

21.2.

21.3.

Si le contractant ne livre pas tout ou partie des fournitures ou n'exécute pas les services
dans la période de mise en ceuvre des taches du marché, le pouvoir adjudicateur a droit,
sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus par le marché, a une
indemnité forfaitaire pour chaque journée ou partie de journée écoulée entre la fin de la
période de mise en ceuvre des taches, éventuellement prolongée en vertu de l'article 20, et
la date réelle d'achévement. Le forfait journalier est égal au 5/1000 de la valeur des
fournitures non livrées, sans pouvoir excéder 15 % du montant total du marché.

Lorsque I’absence de livraison d’une partie des fournitures fait obstacle a 1’utilisation
normale de I’ensemble des fournitures considérées comme un tout, 1’indemnité forfaitaire
prévue a I’article 21, paragraphe 1, est calculée sur le montant total du marché.

Si le pouvoir adjudicateur peut prétendre a au moins 15 % du montant total du marché, il
peut, aprés avoir donné un préavis au contractant:

— saisir la garantie de bonne exécution; et/ou

— résilier le marché,

— conclure un marché avec un tiers aux frais du contractant pour la partie des
fournitures restant a livrer.

Article 22 - Modifications

22.1.

22.2.

Aoiit 2018

Toute modification du marché doit faire 1’objet d’un avenant signé par les deux parties ou
d'un ordre de service émis par le gestionnaire du projet ou le pouvoir adjudicateur. Toute
modification substantielle du marché, y inclus toute modification du montant total du
marché, doit faire I’objet d’un avenant. Toute modification du marché doit respecter les
principes généraux définis par le PRAG.

En respectant les limites des seuils de procédure repris dans le PRAG, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de modifier par ordre de service les quantités prévues par
lot ou par ¢élément de +/- 100 % au moment de la passation du marché et au cours de sa
validité. L'augmentation ou la réduction de la valeur totale des fournitures qui résulte de
cette variation ne peut excéder 25 % du montant de 'offre. Les prix unitaires figurant
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22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

Aoiit 2018

dans l'offre sont applicables aux quantités commandées dans les limites de cette
modification.

Le gestionnaire du projet et le pouvoir adjudicateur ont compétence pour ordonner toute
modification a une partie quelconque des fournitures nécessaires au bon achévement et/ou
au fonctionnement des fournitures. Ces modifications par ordre de service peuvent
consister en des ajouts, des suppressions, des substitutions, des changements en qualité ou
en quantité ou dans la forme, la nature et le genre, ainsi que dans les plans, modéles ou
spécifications, lorsque les fournitures doivent &tre spécialement fabriquées pour le
pouvoir adjudicateur, dans le mode de transport ou d'emballage, le lieu de livraison et
I'échelonnement, le mode ou le calendrier, tels que prévus, de mise en ceuvre des taches.
Aucun ordre de service ne peut avoir pour effet d'invalider le marché. Toutefois,
l'incidence financi¢re éventuelle d'une telle modification est évaluée conformément a
l'article 22, paragraphe 7.

Tout ordre de service est émis par écrit, sous réserve que:

a) si, pour une raison quelconque, le gestionnaire du projet ou l'adjudicateur estime
nécessaire de donner une instruction orale, il/elle la confirme aussitét que possible
par un ordre de service;

b) si le contractant confirme par écrit une instruction orale aux fins de l'article 22,
paragraphe 4, point a), et que la confirmation n'est pas aussitot réfutée par écrit par le
gestionnaire du projet ou le pouvoir adjudicateur, le gestionnaire du projet ou le
pouvoir adjudicateur est réputé avoir donné un ordre de service;

c) aucun ordre de service n'est requis pour augmenter ou diminuer la quantité¢ d'une
partie quelconque des travaux de pose et d'installations accessoires et que cette
augmentation ou cette diminution résulte d'une insuffisance ou d'une surévaluation
des quantités estimées figurant au budget ventilé.

Sans préjudice de D’article 22, paragraphe 4, le gestionnaire du projet ou le pouvoir
adjudicateur, avant d'émettre un ordre de service, informe le contractant de la nature et de
la forme de cette modification. Le contractant soumet alors dés que possible au
gestionnaire du projet une proposition écrite relative:

— a la description des taches éventuelles a effectuer ou des mesures a prendre et un
programme de mise en ceuvre des tiches; et

— aux modifications nécessaires au programme général de mise en ceuvre des tiches ou
a l'une quelconque des obligations du contractant au titre du marché; et

— a l'adaptation du montant du marché conformément aux régles énoncées a l'article
22.

Apres réception de la proposition du contractant mentionnée a l'article 22, paragraphe 5,
le gestionnaire du projet décide dés que possible, aprés consultation appropriée du
pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, du contractant, d'accepter ou non la modification.
Si le gestionnaire du projet accepte la modification, il en informe le contractant par ordre
de service indiquant que le contractant doit effectuer la modification aux prix et dans les
conditions spécifiés dans la proposition du contractant visée a l'article 22, paragraphe 5,
ou tels que révisés par le gestionnaire du projet conformément a l'article 22, paragraphe 7.

Les prix applicables aux modifications que le gestionnaire du projet ou le pouvoir
adjudicateur a ordonnées conformément a l'article 22, paragraphes 4 et 6, selon les
principes suivants:

— lorsque les tiches sont de méme nature que les éléments chiffrés dans le budget
ventilé et sont exécutées dans des conditions similaires, elles sont évaluées aux taux
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22.8.

22.9.

et aux prix qui y figurent;

— lorsque les taches ne sont pas de méme nature ou ne doivent pas €tre mises en ceuvre
dans des conditions similaires, les taux et les prix du marché servent de base
d'évaluation dans la mesure ou cela se justifie, faute de quoi le gestionnaire du projet
fait une évaluation équitable;

— si la nature ou le montant d'une modification par rapport a la nature ou au montant de
I'ensemble du marché ou d'une partie de ce dernier est telle que, a son avis, un taux
ou un prix figurant dans le marché pour tout ensemble de taches n'apparait plus
cohérent du fait de cette modification, le gestionnaire du projet fixe le taux ou le prix
qu'il estime raisonnable et approprié eu égard aux circonstances;

— lorsqu'une modification est rendue nécessaire par un manquement du contractant ou
par un défaut d'exécution du marché qui lui est imputable, tous les cofits
supplémentaires entrainés par cette modification sont a la charge du contractant.

Dés réception de I’ordre de service, le contractant exécute la modification demandée
conformément aux principes suivants:

a) Le contractant est tenu par les présentes conditions générales au méme titre que si la
modification requise par ordre de service avait été stipulée dans le marché.

b) Le contractant ne retardera pas l'exécution de l'ordre de service dans l'attente de
l'octroi d'une prolongation éventuelle du délai d'exécution ou d'un ajustement du
montant total du marché.

c) Si l'ordre administratif est antérieur a l'ajustement du montant total du marché, le
contractant établit un relevé des frais résultant de la modification et du temps
consacré a son exécution. Ce relevé peut étre examingé par le gestionnaire du projet a
tout moment jugé raisonnable.

Le contractant notifie tout changement de compte bancaire au pouvoir adjudicateur en
utilisant le formulaire figurant a l'annexe V. Le pouvoir adjudicateur a le droit de
s'opposer au changement de compte bancaire du contractant.

Article 23 -  Suspension

23.1.

23.2.

23.3.

Aoiit 2018

Le contractant suspend, sur ordre du pouvoir adjudicateur, I'exécution du marché, en tout
ou partie, pendant la durée et de la maniére que le pouvoir adjudicateur juge nécessaires.
La suspension prend effet le jour ou le contractant recoit l'ordre ou a une date ultérieure
telle que prévue par l'ordre.

Suspension en cas de violations des obligations, d’irrégularités ou de fraude présumées:

Le marché peut étre suspendu afin de vérifier si des violations des obligations, des
irrégularités ou de la fraude présumées se sont produites lors de la procédure de passation
ou lors de I'exécution du marché. Si elles ne sont pas confirmées, I’exécution du marché
est reprise dés que possible.

Pendant la durée de la suspension, le contractant protége et sauvegarde les fournitures,
placées dans son entrepdt ou ailleurs, contre toute détérioration ou perte ou tout
dommage, dans la mesure du possible et selon les instructions du gestionnaire du projet,
méme lorsque les fournitures ont été livrées au lieu de réception conformément au
marché, mais que leur installation a été suspendue par le gestionnaire du projet.
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23.4. Les frais supplémentaires occasionnés par ces mesures conservatoires peuvent étre
ajoutés au montant total du marché sauf si:

a) le marché en dispose autrement; ou

b) la suspension est nécessaire par suite d’un manquement ou d'une défaillance du
contractant; ou

c) la suspension est nécessaire du fait des conditions climatiques normales au lieu de
réception; ou

d) la suspension est nécessaire pour assurer la sécurité ou la bonne exécution de tout ou
partie du marché, dans la mesure ou cette nécessité ne résulte pas d'un acte ou d'un
manquement du gestionnaire du projet ou du pouvoir adjudicateur;

e) les violations des obligations, les irrégularités ou la fraude présumées mentionnées a
’article 23, paragraphe 2, sont confirmées et imputables au contractant.

23.5. Le contractant n'aura droit a de tels ajouts au montant total du marché que s'il notifie au
gestionnaire du projet, dans les 30 jours a compter de la réception de 'ordre de suspendre
I'exécution du marché, son intention de les demander.

23.6. Le pouvoir adjudicateur, aprés consultation du contractant, fixe le paiement
supplémentaire et/ou la prolongation du délai d'exécution qu'il estime juste et raisonnable
d'accorder au contractant a la suite de cette réclamation.

23.7. Des que possible, le pouvoir adjudicateur ordonne au contractant de reprendre le marché
suspendu ou l'informe qu'il met fin au marché. Si la période de suspension est supérieure
a 180 jours et que la suspension n'est pas imputable au manquement ou défaut du
contractant, celui-ci peut, par notification au pouvoir adjudicateur, demander
l'autorisation de poursuivre le marché dans un délai de 30 jours ou résilier le marché.

MATERIAUX ET OUVRAISON

Article 24 -  Qualité des fournitures

24.1. Les fournitures doivent répondre, a tous égards, aux spécifications techniques prévues
dans le marché et étre conformes, a tous égards, aux plans, métrés, modeles, échantillons,
calibres et autres prescriptions, prévus par le marché, qui doivent &tre tenus a la
disposition du pouvoir adjudicateur ou du gestionnaire du projet pour qu'ils puissent s'y
référer pendant toute la période de mise en ceuvre.

24.2.  Toute réception technique préliminaire prévue dans les conditions particuliéres fait 1'objet
d'une demande adressée par le contractant au gestionnaire du projet. La demande précise
la référence du marché, spécifie les matériaux, éléments et échantillons soumis a cette
réception conformément au marché et indique le numéro de lot et le lieu ou la réception
doit s'effectuer, selon le cas. Les matériaux, éléments et échantillons spécifiés dans la
demande ne peuvent étre incorporés dans les fournitures que si le gestionnaire du projet a
préalablement certifi¢ qu'ils répondent aux conditions fixées pour cette réception.

243. Méme si les matériaux ou éléments a incorporer dans les fournitures ou dans la
fabrication des composants a fournir ont été techniquement réceptionnés de cette maniére,
ils peuvent encore étre rejetés et ils doivent &tre immédiatement remplacés par le
contractant au cas ou un nouvel examen ferait apparaitre des vices ou des malfagons. La
possibilité sera donnée au contractant de réparer et de mettre en bon état les matériaux et
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¢léments rejetés, mais ces matériaux et éléments ne pourront étre acceptés en vue de leur
incorporation aux fournitures que s'ils ont été réparés et mis en bon état d'une maniére
jugée satisfaisante par le gestionnaire du projet.

Article 25 - Inspection et tests

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

Aoiit 2018

Le contractant veille a ce que les fournitures soient livrées en temps utile au lieu de
réception pour que le gestionnaire du projet puisse procéder a leur réception. Le
contractant est réputé avoir pleinement apprécié les difficultés qu'il pourrait rencontrer a
cet égard, et il n'est pas autoris¢é & invoquer un quelconque motif de retard dans
l'exécution de ses obligations.

Afin de vérifier que les composants, les matériaux et l'ouvraison présentent la qualité
demandée et, le cas échéant, existent dans les quantités requises, le gestionnaire du projet
a le droit, chaque fois qu'il I'estime nécessaire, de les inspecter, de les examiner, de les
mesurer et de les tester, ainsi que de vérifier les étapes de préparation, de fabrication ou
de construction de tout ce qui est en cours de préparation, de fabrication ou de
construction pour étre livré au titre du marché. Ces opérations se déroulent sur le lieu de
construction, de fabrication ou de préparation ou sur le lieu de réception, ou en tout autre
endroit indiqué dans les conditions particuliéres.

Aux fins de ces tests et inspections, le contractant:

a) met gratuitement et temporairement a la disposition du gestionnaire du projet
l'assistance, les échantillons ou piéces, les machines, les équipements, 1'outillage, les
matériaux, la main-d'ceuvre, les plans et les données de fabrication qui sont
normalement requis pour les inspections et les tests;

b) convient, avec le gestionnaire du projet, de I'heure et de 1'endroit des tests;

c) donne au gestionnaire du projet, a tout moment raisonnable, acceés a l'endroit ou
doivent se dérouler les tests.

Si le gestionnaire du projet n'est pas présent a la date convenue pour les tests, le
contractant peut, sauf instruction contraire du gestionnaire du projet, procéder aux tests,
qui seront réputés avoir été effectués en présence du gestionnaire du projet. Le
contractant envoie sans délai des copies diiment certifiées des résultats des tests au
gestionnaire du projet qui, s'il n'a pas assisté a ces derniers, est lié par les résultats des
tests.

Lorsque les composants et matériaux ont subi avec succes les tests susmentionnés, le
gestionnaire du projet notifie ce résultat au contractant ou approuve le certificat établi par
le contractant a cet effet.

En cas de désaccord sur les résultats des tests entre le gestionnaire du projet et le
contractant, chacune des parties communique a l'autre son point de vue dans les 15 jours
qui suivent la survenance de ce désaccord. Le gestionnaire du projet ou le contractant
peut demander que les tests soient refaits dans les mémes conditions ou, si l'une des
parties le demande, par un expert choisi d'un commun accord. Tous les procés-verbaux
des tests sont soumis au gestionnaire du projet, qui communique sans délai les résultats au
contractant. Les résultats des contre-€preuves sont décisifs. Les frais des contre-épreuves
sont a la charge de la partie & qui ces derniéres ont donné tort.

Dans I’exercice de leurs fonctions, le gestionnaire du projet et toute personne mandatée
par lui ne divulguent qu’aux personnes autorisées a les connaitre les informations
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concernant les méthodes de construction et les procédés de I’entreprise qu’ils ont
obtenues en procédant a 1’inspection et aux tests.

PAIEMENTS

Article 26 - Principes généraux

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

Aoiit 2018

Les paiements sont effectués en euro ou en monnaie nationale, tel que fixé par les
conditions particuli¢res. Les conditions particuliéres fixent les conditions administratives
ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements de préfinancement et le
paiement du solde effectués conformément aux conditions générales.

Les paiements dus par le pouvoir adjudicateur sont effectués sur le compte bancaire
mentionné dans la fiche d’identification financiére remplie par le contractant. Les
changements de compte bancaire doivent étre signalés au moyen de la méme fiche, jointe
a la facture.

Les paiements de préfinancement sont effectués dans un délai de 30 jours a compter de la
réception par le pouvoir adjudicateur d'une facture recevable. La facture n’est pas
recevable lorsqu’un élément essentiel au moins fait défaut. Le paiement final est effectué
dans un délai de 60 jours a compter de la date d’enregistrement d'une facture par le
pouvoir adjudicateur, accompagnée d'une demande d'établissement de certificat de
réception provisoire tel qu'indiqué a I’article 31, paragraphe 2. Par date de paiement, on
entend la date a laquelle le compte qui a exécuté le paiement est débité.

Le délai visé a larticle 26, paragraphe 3, peut étre suspendu par signification au
contractant que la facture ne peut étre honorée, soit parce que le montant n’est pas dd, soit
parce que les documents justificatifs adéquats n’ont pas été produits, soit parce qu’une
information permet de douter de 1’éligibilité des dépenses. Dans ce dernier cas, il peut
étre procédé a un contréle sur place aux fins de vérifications complémentaires. Le
contractant fournit les clarifications, modifications ou compléments d’information dans
les 30 jours a compter de la demande. Le délai de paiement continue a courir a partir de la
date d’enregistrement de la facture correctement établie.

Les paiements seront effectués comme suit:

a) 40 % du montant total du marché apres signature du marché, contre constitution de
la garantie de bonne exécution et d’une garantie de préfinancement pour le montant
total du préfinancement, sauf dispositions contraires prévues dans les conditions
particuliéres. La garantie de préfinancement doit étre fournie au pouvoir adjudicateur
conformément a la procédure prévue pour la garantie de bonne exécution organisée
par ’article 11, paragraphes 3 a 5, et suivant le modéle annexé au contrat. La
garantie de préfinancement doit rester valide et sera maintenue jusqu’au plus tard 30
jours a compter de la réception provisoire des fournitures. Lorsque le contractant est
un organisme public, il est possible de déroger a l'obligation de constituer une
garantie, apres 1'évaluation des risques;

b) 60% du montant du marché, comme paiement du solde, aprés réception par le

pouvoir adjudicateur d'une facture et de la demande d'établissement de certificat de
réception provisoire des fournitures.
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26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

26.11.

26.12.

26.13.

Aoiit 2018

Dans le cas de livraisons partielles, le paiement des 60 % di aprés réception provisoire
partielle est calculé sur la valeur des biens effectivement réceptionnés et le cautionnement
est libéré en conséquence.

Pour les fournitures ne comportant pas un délai de garantie, les paiements indiqués ci-
dessus sont cumulés. Les conditions particuliéres fixent les conditions de paiement du
préfinancement et du solde.

Les obligations de paiement de la Commission européenne au titre du présent marché
prennent fin au plus tard 18 mois apres la fin de la période de mise en ceuvre des taches,
sauf en cas de résiliation du marché conformément aux dispositions des présentes
conditions générales.

Sauf dispositions contraires des conditions particuli¢res, le marché est a prix fermes et
non révisables.

Le contractant s’engage a rembourser au pouvoir adjudicateur les montants qui lui
auraient été versés en surplus par rapport au montant final dd, avant I'échéance
mentionnée dans la note de débit, qui est de 45 jours a partir de I'émission de cette note de
débit. En cas de non-remboursement par le contractant dans ce délai, le pouvoir
adjudicateur peut - sauf si le contractant est une administration ou un organisme public
d’un Etat membre de 1'Union européenne - majorer les sommes dues d’un intérét de retard
au taux:

— de réescompte de la banque centrale de 1'Etat du pouvoir adjudicateur si les
paiements sont effectués en monnaie nationale;

— appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement en euros tel que publié au Journal officiel de I’Union européenne,
série C, si les paiements sont effectués en euros,

en vigueur le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de huit
points de pourcentage. L’intérét de retard porte sur la période comprise entre la date
d’expiration du délai de paiement et la date de paiement effectif. Tout paiement partiel est
imputé d’abord sur les intéréts de retard ainsi déterminés.

Le pouvoir adjudicateur peut procéder au remboursement des sommes qui lui sont dues
par compensation avec des sommes dues au contractant a quelque titre que ce soit, sans
préjudice d’un échelonnement éventuel convenu entre les parties. Les frais bancaires
occasionnés par le remboursement des sommes dues au pouvoir adjudicateur sont a la
charge exclusive du contractant.

Sans préjudice des prérogatives du pouvoir adjudicateur, si nécessaire, 1’Union
européenne peut, en tant que bailleur de fonds, procéder elle-méme au recouvrement par
tout moyen qu'elle juge utile.

Si, pour une raison quelconque, le marché est résili¢, les garanties constituées pour les
préfinancements peuvent €tre mises en recouvrement en vue du remboursement du solde
des préfinancements encore dii par le contractant et le garant ne peut différer le paiement
ou s'y opposer pour quelque motif que ce soit.

Avant ou au lieu de résilier le marché en vertu de I’article 36, le pouvoir adjudicateur peut
suspendre les paiements a titre conservatoire et sans notification préalable.

Lorsqu'il est prouvé que l'attribution du marché ou son exécution sont sujettes a des
violations des obligations, des irrégularités ou des fraudes attribuables au contractant, le

Page 22 sur 35

cde annexige fr.docx



pouvoir adjudicateur peut, en plus de la possibilité de suspendre I’exécution du marché tel
que prévu a larticle 23, paragraphe 2, et de terminer le marché tel que prévu a
I’article 36, suspendre les paiements et/ou recouvrer les montants déja payés,
proportionnellement a limportance des violations des obligations, irrégularités ou
fraudes. Outre les mesures susmentionnées, le pouvoir adjudicateur peut également
réduire la valeur du marché proportionnellement a la gravité des irrégularités, de la fraude
ou de la violation des obligations, y compris lorsque les activités concernées n’ont pas été
mises en ceuvre ou lorsqu’elles l'ont été de fagon médiocre, partielle ou tardive.

Article 27 - Paiement au profit de tiers

27.1.

27.2.

27.3.

Les ordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent étre exécutés qu'a la suite d'une
cession effectuée conformément a I'article 5. La cession est notifiée au pouvoir
adjudicateur.

Il incombe au contractant et a lui seul de faire connaitre les bénéficiaires de ces cessions.

En cas de saisie réguliere sur les biens du contractant affectant le paiement des sommes
qui lui sont dues au titre du marché, sans préjudice du délai prévu a l'article 26, le pouvoir
adjudicateur dispose, pour reprendre les paiements au contractant, d'un délai de 30 jours a
compter du jour ou lui est notifiée la mainlevée définitive de la saisie-arrét.

Article 28 - Retards de paiement

28.1.

28.2.

28.3.

Aoiit 2018

Le pouvoir adjudicateur paie au contractant les sommes dues conformément a ’article 26,
paragraphe 3.

A P’expiration du délai fixé a l'article 26, paragraphe 3, le contractant - sauf s’il s'agit d'un
ministére ou un organisme public d’un Etat membre de 1'Union européenne - a le droit,
dans les deux mois suivant le paiement tardif, a un intérét de retard au taux:

- de réescompte de la banque centrale du pays partenaire du pouvoir adjudicateur, si les
paiements sont effectués en monnaie nationale de cet Etat;

- appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement en euros tel que publié¢ au Journal Officiel de 1'Union européenne, série
C, si les paiements sont effectués en euros,

en vigueur le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de huit
points de pourcentage. L’intérét est payable pour la période comprise entre la date
d’expiration du délai de paiement et la date de débit du compte du pouvoir adjudicateur.
Toutefois, lorsque les intéréts calculés conformément aux dispositions du premier alinéa
sont d’un montant inférieur ou égal a 200 EUR, ils ne sont versés au créancier que sur
demande, présentée dans les deux mois qui suivent la réception du paiement tardif.

Tout défaut de paiement de plus de 90 jours a compter de I'expiration du délai fixé a

l'article 26, paragraphe 3, autorise le contractant a ne pas exécuter le marché ou a le
résilier, conformément a l'article 37.
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RECEPTION ET ENTRETIEN

Article 29 - Livraison

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

Le contractant livre les fournitures conformément aux conditions du contrat. Les
fournitures sont aux risques et périls du contractant jusqu’a leur réception définitive.

Le contractant livre les fournitures sous un conditionnement permettant de prévenir leur
endommagement ou leur détérioration pendant le transit jusqu'a leur arrivée a destination,
comme indiqué dans le contrat. Le conditionnement doit étre suffisamment résistant pour
supporter, sans limites, des manipulations brutales, l'exposition a des températures
extrémes, les effets d'un climat salin et les précipitations pendant le transit et pendant
l'entreposage a ciel ouvert. Ses dimensions et son poids doivent tenir compte, le cas
échéant, de I'¢loignement de la destination finale des fournitures et de 1'éventuelle
absence de moyens de manutention lourde a tous les points de transit.

Le conditionnement, le marquage et les documents a l'intérieur et a l'extérieur des
emballages doivent étre conformes aux exigences particuliéres prévues dans les
conditions particuliéres, sous réserve des éventuelles modifications ultérieures ordonnées
par le gestionnaire du projet ou le pouvoir adjudicateur.

Aucune fourniture n’est expédiée ou livrée au lieu de réception tant que le contractant n’a
pas obtenu du gestionnaire du projet un ordre de livraison. Le contractant est responsable
de la livraison au lieu de réception de toutes les fournitures, ainsi que des équipements du
contractant requis pour les besoins du marché.

Chaque livraison est accompagnée d'un document établi par le contractant. Ce document
est conforme a celui spécifi¢ dans les conditions particulieres.

Chaque emballage doit étre marqué clairement, conformément aux conditions
particuliéres.

La livraison est réputée avoir été faite lorsqu'existe la preuve écrite, a la disposition de
chacune des parties, que les fournitures ont été livrées conformément aux termes du
contrat et que la ou les facture(s) et tous autres documents spécifiés dans les conditions
particuliéres ont été remis au pouvoir adjudicateur. Dans le cas ou les fournitures sont
livrées a un établissement du pouvoir adjudicateur, ce dernier assume la responsabilité de
dépositaire, conformément aux exigences du droit applicable au marché, pendant la
période comprise entre la livraison pour entreposage et la réception.

Article 30 - Opérations de vérification

30.1.

30.2.

Aoiit 2018

Les fournitures ne sont réceptionnées qu'aprés avoir subi, aux frais du contractant, les
vérifications et tests prescrits. Les inspections et les tests peuvent étre effectués avant
I'expédition au lieu de livraison et/ou au lieu de destination finale des biens.

En cours de livraison des fournitures et avant leur réception, le gestionnaire du projet a la
faculté:

a) d'ordonner l'enlévement du lieu de réception, dans le ou les délai(s) indiqué(s) dans
l'ordre donné, de toutes les fournitures qui, de l'avis du gestionnaire du projet, ne
sont pas conformes au marché;

b) d'ordonner leur remplacement par des fournitures conformes;
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30.3.

30.4.

30.5.

¢) d'ordonner l'enlévement et la réinstallation correcte, nonobstant les tests préalables,
de toute installation qui, de l'avis du gestionnaire du projet, n'est pas conforme au
marché en ce qui concerne les matériaux, l'ouvraison ou la conception dont le
contractant est responsable;

d) de décider qu'un travail effectué, un bien fourni ou un matériau utilisé par le
contractant n'est pas conforme au marché ou que les fournitures, en tout ou en partie,
ne remplissent pas les exigences du marché.

Le contractant remédie rapidement, a ses propres frais, aux vices ainsi signalés. A défaut,
le pouvoir adjudicateur a le droit d'employer d'autres personnes pour exécuter les ordres,
et tous les frais, directs ou accessoires sont récupérables auprés du contractant par le
pouvoir adjudicateur ou peuvent étre déduits par ce dernier des sommes dues ou a devoir
au contractant.

Les fournitures qui n'ont pas la qualité requise sont rebutées. Une marque spéciale peut
étre appliquée sur les fournitures rebutées. Elle ne doit pas étre de nature a les altérer ou a
en affecter la valeur commerciale. Les fournitures rebutées sont enlevées du lieu de
réception par le contractant si le gestionnaire du projet I'exige, dans le délai indiqué par ce
dernier, faute de quoi elles sont enlevées d'office aux frais et aux risques et périls du
contractant. Tout ouvrage auquel ont ét¢ incorporés des matériaux rebutés est refusé.

Les dispositions de l'article 30 ne portent pas atteinte aux droits de 'autorité au titre de
l'article 21 et ne dégagent en aucune maniére le contractant de son obligation de garantie
ou de ses autres obligations contractuelles.

Article 31 - Réception provisoire

31.1.

31.2.

31.3.

Aoiit 2018

Le pouvoir adjudicateur prend possession des fournitures dés qu'elles ont été livrées
conformément au marché, ont satisfait aux essais exigés ou ont été mises en service, selon
le cas, et qu'un certificat de réception provisoire a ét¢ délivré ou est réputé avoir été
délivré.

Le contractant peut demander, par notification adressée au gestionnaire du projet,
I’établissement d’un certificat de réception provisoire lorsque les fournitures sont prétes
pour la réception provisoire. Dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la
demande du contractant, le gestionnaire du projet:

— établit le certificat de réception provisoire a I'intention du contractant, avec copie au
pouvoir adjudicateur, en indiquant, le cas échéant, ses réserves et notamment la date
a laquelle, a son avis, les fournitures ont été achevées conformément au marché et
¢taient prétes pour la réception provisoire; ou

— rejette la demande en motivant sa décision et en spécifiant les mesures, qui, a son
avis, doivent &tre prises par le contractant en vue de la délivrance du certificat.

Le délai de délivrance du certificat de réception provisoire par le pouvoir adjudicateur au
contractant est réputé inclus dans le délai de paiement indiqué a I’article 26, paragraphe
3, sauf disposition contraire des conditions particuliéres.

Si des circonstances exceptionnelles empéchent d'effectuer la réception des fournitures au
cours de la période fixée pour la réception provisoire ou définitive, un procés-verbal
attestant cet empéchement est dressé par le gestionnaire du projet aprés consultation, si
possible, du contractant. Le certificat de réception ou de refus est établi dans un délai de
30 jours suivant la date a laquelle I'empéchement a cessé d'exister. Le contractant ne peut
invoquer ces circonstances pour se soustraire a l'obligation de présenter les fournitures
dans un état propre a la réception.
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31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

Si le gestionnaire du projet omet, soit de délivrer le certificat de réception provisoire, soit
de rejeter les fournitures dans un délai de 30 jours, il/elle est réputé avoir délivré ce
certificat au terme de ce délai, sauf au cas ou le certificat de réception provisoire vaut
certificat de réception définitive. L article 34, paragraphe 2, n’est alors pas applicable. Si
le marché divise les fournitures en lots, le contractant a le droit de demander un certificat
par lot.

En cas de livraison partielle, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire procéder a
une réception provisoire partielle.

Aprés la réception provisoire des fournitures, le contractant doit procéder au
démantelement et a l'enlévement des installations temporaires ainsi que des matériaux qui
ne sont plus nécessaires a la mise en ceuvre du marché. Il doit, en outre, faire disparaitre
les gravats ou encombrements et remettre le lieu de réception en l'état conformément au
marché.

Le pouvoir adjudicateur peut utiliser les fournitures livrées dés la réception provisoire.

Article 32 -  Obligations au titre de la garantie

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

Aoiit 2018

Sauf dispositions contraires du marché, le contractant garantit que les fournitures sont
neuves, encore inutilisées, du modéle le plus récent et qu'elles comprennent toutes les
améliorations récentes quant a leur conception et leurs matériaux. Le contractant garantit
en outre que toutes les fournitures sont exemptes de vices résultant de leur conception,
des matériaux utilisés ou de leur ouvraison, sauf dans la mesure ou la conception ou les
matériaux sont imposés par les spécifications, ou de vices résultant d'un acte ou d'une
omission et susceptibles d'apparaitre lors de l'utilisation des fournitures dans les
conditions qui prévalent dans I'Etat du pouvoir adjudicateur.

Le contractant est tenu de remédier a tout vice ou dommage affectant une partie
quelconque des fournitures, qui apparaitrait ou surviendrait au cours de la période de
garantie et qui:

a) résulterait de l'utilisation de matériaux défectueux ou d'une mauvaise ouvraison
ou conception par le contractant; et/ou

b) résulterait de tout acte ou omission du contractant pendant la période de garantie;
et/ou

c) serait révélé par une inspection effectuée par le pouvoir adjudicateur ou en son
nom.

Le contractant remédie dés que possible, a ses propres frais, a tout vice ou dommage. La
période de garantie pour tous les éléments remplacés ou remis en état recommence a
compter de la date a laquelle le remplacement ou la remise en état a été effectuée d'une
facon jugée satisfaisante par le gestionnaire du projet. Si le marché prévoit une réception
partielle, la période de garantie ne recommence que pour la partie des fournitures
concernées par le remplacement ou la remise en état.

Si des vices apparaissent ou des dommages surviennent au cours de la période de
garantie, le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet en informe le contractant. Si
celui-ci omet de réparer un vice ou un dommage dans le délai indiqué dans la notification,
le pouvoir adjudicateur peut:

a) réparer lui-méme ce vice ou ce dommage ou les faire réparer par un tiers aux frais
et risques du contractant, les frais supportés par le pouvoir adjudicateur étant
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32.5.

32.6.

32.7.

alors prélevés sur les sommes dues au contractant ou sur les garanties détenues a
son égard ou sur les deux; ou

b) résilier le marché.

Dans les cas d'urgence, lorsque le contractant ne peut pas étre joint immédiatement ou,
ayant été contacté, ne peut pas prendre les mesures requises, le pouvoir adjudicateur ou le
gestionnaire du projet peut faire exécuter les travaux aux frais du contractant. Le pouvoir
adjudicateur ou le gestionnaire du projet informe aussitdt que possible le contractant des
mesures prises.

L'obligation au titre de la garantie est stipulée par les conditions particulieres et par les
spécifications techniques.

Sous réserve des dispositions des conditions particuliéres, la période de garantie porte sur
365 jours. La période de garantie commence a la date de la réception provisoire et peut
étre recommencée conformément a 1’article 32, paragraphe 3.

Article 33 -  Service aprés-vente

33.1.

Un service apres-vente est fourni, si le marché le prévoit, conformément aux dispositions
des conditions particuliéres. Le contractant s'engage a effectuer ou faire effectuer
l'entretien et les réparations des fournitures et a assurer un approvisionnement rapide en
piéces de rechange. Les conditions particuliéres peuvent prévoir que le contractant doit
fournir, en totalit¢ ou en partie, le matériel, effectuer la notification et fournir les
documents indiqués ci-aprés en ce qui concerne les piéces de rechange fabriquées ou
distribuées par lui:

a) fourniture des pieces de rechange que le pouvoir adjudicateur peut choisir d'acheter au
contractant, étant entendu que ce choix ne dégage le contractant d'aucune de ses
responsabilités contractuelles en mati¢re de garantie;

b) en cas d'arrét de production des pieéces de rechange, notification préalable adressée au
pouvoir adjudicateur pour qu'il puisse se procurer les piéces requises et, apres 1'arrét de
la production, fourniture a titre gratuit, au pouvoir adjudicateur, de 1'ensemble des
schémas, dessins et spécifications techniques des pieces de rechange, sur demande.

Article 34 - Réception définitive

34.1.

34.2.

34.3.

Aoiit 2018

A l'expiration de la période de garantie ou, lorsqu'il y a plusieurs périodes de garantie, a
I'expiration de la derniére, et lorsque tous les vices ou dommages ont été rectifiés, le
gestionnaire du projet délivre au contractant un certificat de réception définitive, avec
copie au pouvoir adjudicateur, indiquant la date a laquelle le contractant s'est acquitté de
ses obligations au titre du marché d'une maniére jugée satisfaisante par le gestionnaire du
projet. Le certificat de réception définitive est délivré par le gestionnaire du projet dans
les 30 jours qui suivent l'expiration de la période de garantie ou dés que les réparations
ordonnées, conformément a l'article 32, ont été achevées d'une maniére jugée satisfaisante
par le gestionnaire du projet.

Le marché n’est pas considéré comme pleinement exécuté tant que le certificat de
réception définitive n’a pas été signé ou réputé avoir été signé par le gestionnaire du

projet.

Nonobstant la délivrance du certificat de réception définitive, le contractant et le pouvoir
adjudicateur demeurent tenus de s'acquitter de toute obligation qui a été contractée au titre
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du marché avant 1'établissement du certificat de réception définitive et qui n'a pas encore
¢été remplie au moment de la délivrance dudit certificat. La nature et la portée de toute
obligation de ce type seront déterminées par référence aux dispositions du marché.

DEFAUT D'EXECUTION ET RESILIATION

Article 35 - Défaut d'exécution

35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

Chacune des parties est en défaut d’exécution du marché lorsqu’elle ne remplit pas 1'une
quelconque de ses obligations conformément aux dispositions du marché.

En cas de défaut d'exécution, la partie 1ésée a le droit de recourir aux mesures suivantes:
a) demande d'indemnisation; et/ou

b) résiliation du marché.

L'indemnisation prend la forme:

a) de dommages-intéréts; ou

b) d'une indemnité forfaitaire.

Si le contractant n’exécute pas une de ses obligations conformément aux dispositions du

marché, le pouvoir adjudicateur dispose également, sans préjudice de son droit au titre de
l'article 35, paragraphe 2, des recours suivants:

a) la suspension des paiements; et/ou
b) la réduction ou le recouvrement des paiements en proportion avec I'étendue de la non-

exécution.

Si le pouvoir adjudicateur a droit & une indemnisation, celle-ci peut s'effectuer par
prélévement sur toute somme due au contractant ou par appel a la garantie appropriée.

Le pouvoir adjudicateur a droit a une indemnité pour tout dommage qui apparait apres
I'achévement du marché, conformément au droit régissant le marché.

Article 36 - Résiliation par le pouvoir adjudicateur

36.1.

36.2.

Aoiit 2018

Le pouvoir adjudicateur peut, a tout moment et avec effet immédiat, sous réserve de
’article 36, paragraphe 9, résilier le marché, sous réserve des dispositions de I'article 36,
paragraphe 2.

Sous réserve de toute autre disposition des présentes conditions générales, le pouvoir
adjudicateur peut, moyennant un préavis de sept jours au contractant, résilier le marché
dans l'un quelconque des cas suivants:

a) le contractant est en défaut grave d’exécution du présent marché en raison du non-
respect de ses obligations contractuelles;

b) le contractant ne se conforme pas dans un délai raisonnable a la notification du
gestionnaire du projet lui enjoignant de remédier a la négligence ou au manquement
a ses obligations contractuelles qui compromet sérieusement la bonne mise en ceuvre
des taches dans les délais;
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Aoiit 2018

2
h)

)

k)

)

n)

0)

le contractant refuse ou omet d'exécuter des ordres de service émanant du
gestionnaire du projet;

le contractant céde le marché ou sous-traite sans l'autorisation du pouvoir
adjudicateur;

le contractant est en état de faillite ou fait 1’objet d’une procédure d'insolvabilité ou
de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous
administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de
cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de

méme nature prévue par les législations ou réglementations nationales;
une modification de I'organisation de l'entreprise entraine un changement de

personnalité, de nature ou de contrdle juridiques du contractant, & moins qu'un
avenant constatant cette modification ne soit établi;

une autre incapacité juridique fait obstacle a la mise en ceuvre du marché;

le contractant omet de constituer la garantie ou de souscrire l'assurance requises, ou
la personne qui a fourni la garantie ou l'assurance antérieure n'est pas en mesure de
respecter ses engagements;

le contractant a, en matiére professionnelle, commis une faute grave constatée par
tout moyen que le pouvoir adjudicateur peut justifier;

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive ou
par une preuve en possession du pouvoir adjudicateur que le contractant s'est rendu
coupable de fraude, de corruption, de participation a une organisation criminelle, de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, d'infractions liées au
terrorisme, de travail des enfants ou d'autres formes de traite des étres humains ou
s'est soustrait a des obligations fiscales, sociales ou a toute autre obligation 1égale
applicable, y compris en créant une entité a cette fin;

le contractant, dans I’exécution d’un autre marché financé par le budget de ’UE/des
fonds du FED, a été déclaré en défaut grave d’exécution, ce qui a conduit a la
résiliation anticipée ou ’application de dommages-intéréts forfaitaires ou d’autres
pénalités contractuelles ou ce qui a été¢ découvert a la suite de contrdles, d’audits ou
d’enquétes par la Commission européenne, le pouvoir adjudicateur, ’OLAF ou la
Cour des comptes;

aprés la passation du marché, la procédure de passation ou I’exécution du marché
s'aveére avoir été entachée de violations des obligations, d’irrégularités ou de fraude;

la procédure de passation ou 1I’exécution d’un autre marché financé par le budget de
I’UE/des fonds du FED s'avere avoir été entachée de violations des obligations,
d’irrégularités ou de fraude, lesquelles sont susceptibles d’affecter 1’exécution du
présent marché;

le contractant n'exécute pas son obligation conformément a I’article 9 bis et a
I’article 9 ter;

le contractant n'exécute pas son obligation conformément a I'article 10.

Les cas de résiliation visés aux points e), i), j), 1), m) et n) peuvent également concerner
des membres de 1’organe d’administration, de direction ou de surveillance du contractant
et/ou des personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrdle a
I’égard du contractant.
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36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

36.10.

Les cas de résiliation visés aux points a), ), f), g), 1), j), k), 1), m) et n) peuvent également
concerner les personnes conjointement et solidairement responsables de 1’exécution du
marché.

Les cas visés aux points e), i), j), k), 1), m) et n) peuvent également concerner les sous-
traitants.

La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits ou compétences du pouvoir
adjudicateur ou du contractant au titre du marché. Le pouvoir adjudicateur peut ensuite
conclure un autre marché avec un tiers aux frais du contractant. Le contractant cesse
immédiatement d'étre responsable des retards d'exécution dés que le pouvoir adjudicateur
a résilié le march¢, sans préjudice de toute responsabilité qui peut avoir pris naissance a
cet égard antérieurement.

Deés la résiliation du marché ou la réception de la notification de celle-ci, le contractant
prend les mesures immédiates pour arréter sans délai et correctement la mise en ceuvre
des taches et réduire les frais au minimum.

Le gestionnaire du projet certifie, dés que possible apres la résiliation, la valeur des
fournitures et toutes les sommes dues au contractant a la date de la résiliation du marché.

En cas de résiliation, le gestionnaire du projet, en présence du contractant ou de ses
ayants droit ou apres les avoir diiment convoqués, établit aussitot que possible un rapport
sur les fournitures livrées et les travaux de pose et d'installation accessoires accomplis et
dresse l'inventaire des matériaux fournis et non incorporés. Un relevé des sommes dues
au contractant et de celles dues par le contractant au pouvoir adjudicateur est également
établi a la date de résiliation du marché.

Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’effectuer d’autres paiements au contractant tant
que les fournitures ne sont pas livrées. Lorsque les fournitures sont livrées, le pouvoir
adjudicateur obtient du contractant le remboursement des frais supplémentaires éventuels
occasionnés par la livraison des fournitures ou paie tout solde encore dii au contractant.

Si le pouvoir adjudicateur résilie le marché en application de I’article 36, paragraphe 2, il
est en droit d'obtenir du contractant, en plus des colits supplémentaires nécessaires a
I'achévement du marché et sans préjudice des autres recours prévus par le marché,
réparation du préjudice subi a concurrence de la valeur des fournitures, sauf disposition
contraire des conditions particuliéres.

Lorsque la résiliation ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du contractant, d'un cas
de force majeure ou d'autres circonstances en dehors du contréle du pouvoir adjudicateur,
le contractant est en droit de réclamer une indemnité pour le préjudice subi, en plus des
sommes qui lui sont dues pour les taches déja exécutées.

Le présent marché est automatiquement résilié s’il n’a donné lieu a aucun paiement dans
les deux ans suivant sa signature par les deux parties.

Article 37 - Résiliation par le contractant

37.1.

Aoiit 2018

Le contractant peut, moyennant un préavis de 14 jours au pouvoir adjudicateur, résilier le
marché si le pouvoir adjudicateur:

— ne lui paie pas les sommes dues au titre de tout décompte établi par le gestionnaire
du projet a l'expiration du délai indiqué a l'article 28, paragraphe 3; ou

—  se soustrait systématiquement a ses obligations aprés plusieurs rappels; ou
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37.2.

37.3.

— ordonne la suspension de la livraison de tout ou partie des fournitures pendant plus
de 180 jours, pour des raisons non spécifiées dans le marché ou non imputables au
manquement ou défaut du contractant.

La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits du pouvoir adjudicateur ou du
contractant acquis au titre du marché.

En cas de résiliation de ce type, le pouvoir adjudicateur indemnise le contractant de tout
préjudice ou dommage qu'il peut avoir subi.

Article 38 - Force majeure

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

Aoiit 2018

Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu
a ses obligations contractuelles si elle en est empéchée par une situation de force majeure
survenue, soit apres la date de notification de l'attribution du marché, soit apres la date de
son entrée en vigueur.

On entend par «force majeure», aux fins du présent article, tout événement imprévisible,
indépendant de la volonté des parties et qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur
diligence, tels que les catastrophes naturelles, les gréves, les lock-out ou autres conflits du
travail, les actes de l'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections,
les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les
tempétes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions.
Une décision de 1’Union européenne de suspendre la coopération avec le pays partenaire
est considérée comme un cas de force majeure quand elle implique la suspension du
financement de ce marché.

Nonobstant les dispositions des articles 21 et 36, le contractant n'est pas passible de
déchéance de sa garantie de bonne exécution, d'indemnités forfaitaires ou de résiliation
pour défaut d'exécution, si et dans la mesure ou son retard d'exécution ou tout autre
manquement a ses obligations au titre du marché résulte d'un cas de force majeure. De
méme, le pouvoir adjudicateur n'est pas passible, nonobstant les dispositions des articles
28 et 37, de paiement d'intéréts pour retards de paiement ou de non-exécution de ses
obligations par le contractant ou de la résiliation du marché par le contractant pour
manquement, si et dans la mesure ou un retard de la part du pouvoir adjudicateur ou tout
autre manquement a ses obligations résultent d'un cas de force majeure.

Si l'une des parties estime qu'un cas de force majeure susceptible d'affecter I'exécution de
ses obligations est survenu, elle en avise sans délai 'autre partie ainsi que le gestionnaire
du projet, en précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet
événement. Sauf instruction contraire donnée par écrit par le gestionnaire du projet, le
contractant continue a exécuter ses obligations au titre du marché, dans la mesure ou cela
lui est raisonnablement possible et cherche tous autres moyens raisonnables lui
permettant de remplir celles de ses obligations que le cas de force majeure ne 'empéche
pas d'exécuter. Il ne met en ceuvre ces autres moyens que si le gestionnaire du projet Iui
en donne l'ordre.

Si, en suivant les instructions du gestionnaire du projet ou en utilisant les autres moyens
visés a l'article 38, paragraphe 4, le contractant doit faire face a des frais supplémentaires,
leur montant est certifié par le gestionnaire du projet.

Si un cas de force majeure s'est produit et se poursuit pendant une période de 180 jours,
nonobstant toute prolongation du délai d'exécution du marché que le contractant peut
avoir obtenu de ce fait, chaque partie a le droit de donner a I'autre un préavis de 30 jours
pour résilier le marché. Si, a 1'expiration de la période de 30 jours, le cas de force majeure
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persiste, le marché est résilié et, en vertu du droit régissant le marché, les parties sont de
ce fait libérées de leur obligation de poursuivre l'exécution de celui-ci.

Article 39 - Déces

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

Le marché est résilié de plein droit si le contractant est une personne physique et qu'il
vient a décéder. Toutefois, le pouvoir adjudicateur examine toute proposition des héritiers
ou des ayants droit dés lors que ceux-ci ont notifié leur intention de continuer le marché.

Lorsque le contractant est constitué par plusieurs personnes physiques et que l'une ou
plusieurs d'entre elles viennent a décéder, il est dressé un état contradictoire de
I'avancement du marché et le pouvoir adjudicateur décide s'il y a lieu de résilier ou de
continuer le marché en fonction de l'engagement donné par les survivants et par les
héritiers ou les ayants droit, selon le cas.

Dans les cas prévus a l'article 39, paragraphes 1 et 2, les personnes qui proposent de
continuer 'exécution du marché en informent le pouvoir adjudicateur dans les 15 jours
qui suivent la date du décés. La décision du pouvoir adjudicateur doit étre notifiée aux
intéressés dans un délai de 30 jours a compter de la réception d'une telle proposition.

Ces personnes sont solidairement responsables de la bonne exécution du marché, au
méme titre que le contractant décédé. La poursuite du marché est soumise aux régles
relatives a la constitution des garanties prévues par le marché.

REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LOI APPLICABLE

Article 40 - Réglement des différends

40.1.

40.2.

40.3.

Aoiit 2018

Les parties mettent tout en ceuvre pour régler a I’amiable tout différend survenant entre
elles au titre du marché.

En cas de différend, une partie notifie a l'autre partic sa demande de réglement a
I’amiable en Iui indiquant sa position sur le différend ainsi que toute solution qu'elle
envisage. L’autre partie doit répondre a cette demande de réglement a I’amiable dans les
30 jours, en indiquant sa position sur le différend. Sauf accord contraire entre les parties,
le délai maximal pour parvenir a un réglement a I’amiable est de 120 jours a compter de
la date de la notification de la demande de réglement a I'amiable. Si 1’autre partie n'est pas
d'accord avec cette demande, si elle n’y répond pas dans le délai imparti ou si la
procédure de réglement a I'amiable n'aboutit pas dans le délai maximal, la procédure de
réglement a I'amiable est réputée avoir échoué.

A défaut de réglement & 1’amiable, une partie peut notifier a l'autre sa demande de
réglement par conciliation par un tiers. Si la Commission européenne n’est pas partie au
contrat, elle peut accepter d’intervenir dans la procédure en tant que conciliateur. L autre
partie doit répondre a la demande de conciliation dans les 30 jours. Sauf accord contraire
entre les parties, le délai maximal pour parvenir & un réglement par conciliation est de
120 jours a compter de la date de la notification de la demande de réglement par
conciliation. Si I’autre partie n'est pas d'accord avec cette demande, si elle n’y répond pas
dans le délai imparti ou si la procédure de réglement par conciliation n'aboutit pas dans le
délai maximal, la procédure de conciliation est réputée avoir échoué.
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40.4.

En cas d'échec de la procédure de réglement a l'amiable et, le cas échéant, de la procédure
de conciliation, chaque partie peut soumettre le différend soit a la décision d'une
juridiction nationale, soit a l'arbitrage, tel que spécifié dans les conditions particuliéres.

Article 41 - Loi applicable

41.1.

La loi applicable a ce contrat est celle du pays du pouvoir adjudicateur ou, lorsque le
pouvoir adjudicateur est la Commission européenne, le droit applicable de 1'Union
européenne complété, si nécessaire, par la loi belge.

DISPOSITIONS FINALES

Article 42 - Sanctions administratives

42.1.

42.2.

42.3.

42.4.

Sans préjudice de 1’application d’autres sanctions contractuelles, le contractant peut étre
exclu de tous les marchés et subventions financés par I’UE, apres échange contradictoire
conformément au réglement financier applicable, en particulier s'il:

a) a commis une faute professionnelle grave, des irrégularités ou a gravement manqué a
des obligations essentielles dans I'exécution du marché ou s’est soustrait a des
obligations fiscales, sociales ou a toute autre obligation applicable, y compris en créant
une entité¢ a cette fin. La durée de I’exclusion n’excéde pas la durée fixée par un
jugement définitif ou une décision administrative définitive ou, a défaut, trois ans;

b) il s'est rendu coupable de fraude, de corruption, de participation a une organisation
criminelle, de blanchiment de capitaux, d'infractions liées au terrorisme, de travail des
enfants ou de traite d'étres humains. La durée de I’exclusion n’excéde pas la durée
fixée par un jugement définitif ou une décision administrative définitive ou, a défaut,
cinqg ans.

En complément ou en alternative a la sanction d’exclusion, le contractant peut également,
dans les cas visés a D’article 42, paragraphe 1, se voir infliger une sanction financiére
représentant jusqu’a 10 % du montant total du marché.

Lorsque le pouvoir adjudicateur est en droit d'imposer des sanctions financieres, il peut
les déduire de toute somme due au contractant ou appeler la garantie appropriée.

La décision relative aux sanctions administratives imposées peut étre publiée sur un site
internet spécifique, en indiquant explicitement le nom du contractant.

Article 43 -  Vérifications, controles et audits par les organes de I’Union européenne

43.1.

Aoiit 2018

Le contractant accepte que la Commission européenne, 1’Office européen de lutte
antifraude et la Cour des comptes européenne puissent vérifier la mise en ceuvre du
marché par I'examen et la copie des piéces ou par des inspections sur place, y compris des
documents (originaux ou copies). Afin de mener a bien ces vérifications et audits, les
organes de I’UE susmentionnés doivent pouvoir effectuer un audit complet, si besoin est,
sur la base des picces justificatives des comptes, documents comptables et tout autre
document relatif au financement du marché. A cette fin, le contractant doit assurer qu'un
acces sur place est possible a toute heure raisonnable, et particuliérement aux bureaux du
contractant, a ses données informatisées, a ses données comptables ainsi qu'a toute
information utile aux audits, y compris les informations se rapportant aux rémunérations
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43.2.

43.3.

43.4.

43.5.

individuelles des personnes prenant part au marché. Le contractant doit s'assurer que les
informations sont facilement accessibles au moment de l'audit et qu'elles peuvent étre
délivrées, a la demande, sur un support approprié. Ces inspections peuvent avoir lieu
jusqu’a 7 ans apres le paiement final.

En outre, le contractant accepte que 1’Office européen de lutte antifraude puisse effectuer
des contrdles et des vérifications sur place selon les procédures prévues par la législation
de I’Union européenne pour la protection des intéréts financiers de 1’Union européenne
contre les fraudes et autres irrégularités.

A cette fin, le contractant donne au personnel ou aux agents de la Commission
européenne, de I’Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes
européenne l'acces aux sites sur lesquels le marché est exécuté, y compris a ses systémes
informatiques, ainsi qu’a tous les documents et bases de données concernant la gestion
technique et financiére du projet, et s'engage a prendre toutes les mesures nécessaires
pour faciliter leur travail. L’accés accordé aux agents de la Commission européenne, de
I’Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes européenne est
confidentiel en ce qui concerne les tiers, sans préjudice des obligations de droit public
auxquelles ils sont assujettis. Les documents doivent étre aisément accessibles et classés
de facon a faciliter leur examen. Le contractant doit informer le pouvoir adjudicateur du
lieu précis ou ils se trouvent.

Le contractant s'assure que les droits de la Commission européenne, de I'Office européen
de lutte antifraude et de la Cour des comptes d'effectuer des audits, contrdles et
vérifications soient également applicables, dans les mémes conditions et selon les mémes
modalités que celles prévues au présent article, a tout sous-traitant ou toute autre partie
bénéficiant des fonds du budget de I'UE/du FED.

Le non-respect des obligations visées a I’article 43, paragraphes 1 a 4, constitue un cas de
défaut grave d’exécution.

Article 44 - Protection des données

44.1.

44.2.

44.3.

Aoiit 2018

Les données a caractére personnel mentionnées dans le marché sont traitées
conformément au réglement (CE) n°45/2001 relatif a la protection des personnes
physiques a 1'égard du traitement des données a caractére personnel par les institutions et
organes communautaires et a la libre circulation de ces données. Celles-ci ne peuvent étre
traitées qu'aux fins de l'exécution, de la gestion et du suivi du marché par le pouvoir
adjudicateur, sans préjudice de leur éventuelle transmission aux organes chargés d'une
mission de controle ou d'inspection en application du droit de I'Union. Le contractant
dispose d’un droit d’acces aux données a caractere personnel le concernant, de méme que
d’un droit de rectification de ces données. Pour toute question concernant ces derniéres, le
contractant s'adresse au pouvoir adjudicateur. Le contractant a le droit de saisir a tout
moment le controleur européen de la protection des données.

Dans la mesure ou le présent marché implique le traitement de données a caractére
personnel, le contractant ne peut agir que sous la supervision du responsable du
traitement, notamment en ce qui concerne les fins du traitement, les catégories de données
pouvant étre traitées, les destinataires des données et les moyens par lesquels la personne
concernée peut exercer ses droits.

Les données sont confidentielles au sens du réglement (CE) n® 45/2001 du Parlement
européen et du Conseil relatif a la protection des personnes physiques a I’égard du
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traitement des données a caractére personnel par les institutions et organes
communautaires et a la libre circulation de ces données. Le contractant limitera 1’accés
aux données au personnel strictement nécessaire a 1’exécution, a la gestion et au suivi du
marché.

44.4. Le contractant s’engage a adopter des mesures de sécurit¢é d’ordre technique et
organisationnel eu égard aux risques inhérents au traitement et a la nature des données a
caractére personnel concernées, afin:

a)

b)

Aoiit 2018

d'empécher toute personne non autorisée d'avoir acceés aux systémes informatiques
de traitement des données a caractére personnel, notamment pour:

aa) empécher que des supports de stockage puissent étre lus, copiés, modifiés ou
déplacés sans autorisation;

ab) empécher toute introduction non autorisée de données dans la mémoire ainsi
que toute divulgation, toute modification ou tout effacement non autorisés de
données a caractere personnel mémorisées;

ac) empécher des personnes non autorisées d'utiliser des systémes de traitement de
données au moyen d'installations de transmission de données;

de garantir que les utilisateurs autorisés d'un systéme de traitement des données ne
puissent accéder qu'aux données a caractere personnel que leur droit d'accés leur
permet de consulter;

de garder une trace des données a caractére personnel qui ont ét€¢ communiquées, du
moment ou elles ont été communiquées et de leur destinataire;

de garantir que des données personnelles qui sont traitées pour le compte de tiers ne
peuvent I'étre que de la fagon prévue par l'institution ou 1'organe contractant;

de garantir que, lors de la communication de données a caractére personnel et du
transport de supports de stockage, les données ne puissent étre lues, copiées ou
effacées sans autorisation;

de concevoir sa structure organisationnelle de maniére a ce qu'elle réponde aux
exigences de la protection des données.
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